


Утверждаю
Директор МОБУ «Липовская ООШ»
Н.Ф. Павлова
Приказ №01-07/26 от 19.02.2024 года

Дорожная карта

по созданию и функционированию
Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2024 году
МОБУ «Липовская ООШ»



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Павлова Н.Ф., директор	приказ директора школы	Февраль 2024 г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Павлова Н.Ф., директор	План первоочередных мероприятий	Февраль 2024 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Павлова Н.Ф., директор	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024 г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Павлова Н.Ф., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Павлова Н.Ф., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Павлова Н.Ф., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Павлова Н.Ф., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Павлова Н.Ф., директор	Заявка на финансирование	Май 2024
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Павлова Н.Ф., директор	Проектно-сметная документация	Май 2024
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Павлова Н.Ф., директор	При наличии средств	Июнь – август 2024
2.4.	Утверждение перечня оборудования для оснащения	Павлова Н.Ф., директор,	заявка	Июнь – август 2024

	Центра			
2.5.	Приемка помещений Центра	Павлова Н.Ф., директор	акт	Август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Оинова Л.И. з/директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2024 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Целовальникова А.А. учитель биологии Чigareва А.С., старшая вожатая	Рабочие программы педагогов	Июнь 2024 г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Павлова Н.Ф., директор	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Запуск сайта	Овинова Л.И. ответственные за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2024 г.
4.2.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Павлова Н.Ф., директор, Овинова Л.И. з/директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024 г.
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Павлова Н.Ф., директор, Овинова Л.И. з/директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Павлова Н.Ф., директор, Овинова Л.И. з/директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Павлова Н.Ф., директор, Овинова Л.И. з/директора по УВР	отчет	ежемесячно

